



Утверждено
 приказом заведующего МБДОУ
 «Детский сад №92 «Облачко»
 С.И. Исаева
 05 2014 № 59

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №92 «ОБЛАЧКО»
 НА 2014 - 2016 ГОДЫ**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО	май 2014	Зам.зав по УВиМР	Создание и определение функционала рабочей группы ДОУ по введению ФГОС ДО.
2.	Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО.	май 2014	Зам.зав по УВиМР	Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО.
3.	Организация научно-методического сопровождения раннего введения ФГОС ООУ при методическом совете	Постоянно с 05.05.2014	Зам.зав по УВиМР	Утверждение плана работы по научно-методическому сопровождению введения ФГОС ООУ
2. Нормативно-правовое, организационное, аналитическое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Участие в проведении мониторинга Минобнауки РФ условий реализации ФГОС ДО	2014-2016	Заведующий Зам.зав по УВиМР	Аналитический материал мониторинга условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ, оценка степени готовности ДОУ к реализации ФГОС ДО
2.	Разработка ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Апрель – сентябрь 2015 по мере публикации реестра примерных	Заведующий Зам.зав по УВиМР	Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий,

		ООП ДО			для использования в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра).
3.	Участие в проведении общественной-профессиональной экспертизы ООП ДОУ	Октябрь – 2015 январь 2016	Зам.зав по УВиМР	Экспертиза ООП ДОУ	
4.	Доработка ООП ДО по результатам экспертизы	январь-август 2016	Заведующий Зам.зав по УВиМР	Утверждение ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	
3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО					
1.	Участие руководителей, педагогов в краевых, всероссийских, дистанционных научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам внедрения ФГОС ДО	апрель 2014 – сентябрь 2016	Заведующий Зам.зав по УВиМР	Создание условий для прохождения программ повышения квалификации педагогическими работниками ДОУ по введению ФГОС ДО.	
2.	Временные творческие группы, семинары, круглые столы по вопросам внедрения ФГОС ДО	октябрь 2014 – апрель 2015	Зам.зав по УВиМР	Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах введения ФГОС ДО	
3.	Участие в городских методических объединениях, мастер-классах по вопросам внедрения ФГОС ДО	октябрь 2014 – апрель 2015	Заведующий Зам.зав по УВиМР	Повышение профессиональной компетентности руководителей, педагогов в вопросах введения ФГОС ДО	
4. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО					
1.	Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО	Сентябрь 2014 – апрель 2015	Зам.зав по УВиМР Зам.зав по АХР	Составление перечня необходимых средств обучения, материалов	
2.	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Апрель 2015 – январь 2016	Зам.зав по АХР	Оснащение образовательного процесса	

5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО

1.	Доведение нормативно-правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ДО до сведения педагогов, родителей	постоянно	Зам.зав по УВиМР Делопроектировщик	Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО.
2.	Публикации в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО.	апрель 2014 январь 2016	Зам.зав по УВиМР	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО в муниципальном образовании город Норильск